

안전보건협의체 회의록

산업안전보건법 제64조 — 도급인은 관계수급인과 협의체를 구성하고 매월 1회 이상 회의를 개최하여 그 결과를 기록·보존합니다.

회의 일시	2026-08-14 (금) 07:30 ~ 07:55	장소	현장 사무실
공사명	성수동 47-3 근린생활시설 철거공사		

01 참석자

구분	소속	직책	성명	서명
도급인	대한종합건설(주)	현장소장	김성훈	(서명)
관계수급인	(주)태산개발	대표	최민규	(서명)
관계수급인	한빛중기	소장	정도현	(서명)

02 협의 사항

순번	안전	협의 내용
1	금주 위험 공정 공유	8/17~ 지상 2층 슬래브 해체 착수. 하부 출입 전면 통제, 살수 전담 유지 합의.
2	작업 시작 시간 조정	인근 민원 예방을 위해 브레이커 작업은 09:00 이후 개시로 전 업체 합의.
3	지난 회의 조치 확인	반출 차량 세륜 미흡 지적(7월) → 세륜 시설 위치 이동 완료 확인.

03 결정 사항 및 조치 담당

결정 사항	담당	기한
2층 해체 구간 하부 통제선 및 감시자 배치	박정우	8/16
브레이커 작업 시간대 변경 근로자 전파 (TBM)	각 업체	8/17

※ 본 회의록은 컨스트로 서류 정기 대행으로 작성되었으며, 원본은 현장에 비치하고 사본은 이행 기록으로 보관합니다. 차회 회의: 2026-09-11 예정.